



**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ ООШ с. Березняговка**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответствен ный	Результат	Срок/отметка о выполнении
I.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; - назначение руководителя Центра.	Никонов А.В.	Приказы ОО, локальные акты ОО	февраль 2021 года
1.2.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Никонов А.В.	Приказ ОО	Февраль 2021 года
1.3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте МБОУ ООШ с. Березняговка	Никонов А.В.	Приказ ОО	февраль 2021 года
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Никонов А.В.	Приказ ОО	До 15.08.2021
1.5.	Корректировка основных программ образования, разработка программ дополнительного образования, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Никонов А.В.	Приказы ОО, наличие программ допобразования	До 15.08.2021
1.6.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Классные руководител и	Протоколы родительских собраний	До сентября 2021
1.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Никонов А.В.	Приказы ОО о зачислении обучающихся	До 01.09.2021
1.8.	Открытие Центра в единый день открытий	Никонов А.В.,	Приказ ОО, фотоотчёт,	Сентябрь 2021

		Руководитель Центра	информация на сайте	
1.9.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра	Никонов А.В.	Приказ ОО	Сентябрь 2021
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Никонов А.В.		март 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Никонов А.В.	Подача технических заданий в сметный отдел	март 2021
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Никонов А.В.	Название организации ПСД	
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Никонов А.В.	Расценки и начисления проверены	
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана-графика работ	Никонов А.В.		
2.6.	Торги (электр. аукцион, электр. магазин)	Никонов А.В.	Информация в электронном магазине	
2.7.	Заключение контракта	Никонов А.В.	контракт	
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	Черных Е.Ф.	Информация на сайте	
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в комитет по образованию и на сайт школы)	Никонов А.В. Черных Е.Ф.		До 15 августа 2021г.
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с комитетом по образованию)			
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка на выделение денежных средств	гл. бухгалтер		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту	гл. бухгалтер		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Никонов А.В.	перечень	Май 2021
2.16.	Закупка необходимой мебели	Никонов А.В.	Наличие	До августа

			мебели	2021
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Никонов А.В.		До 15 июня 2021 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Никонов А.В.		До августа 2021
2.19.	Получение и наладка оборудования	Никонов А.В.	Товарная накладная	август 2020 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Никонов А.В.	Приказ об утверждении штатного расписания центра	Август 2021
3.2.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Никонов А.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.3.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Никонов А.В.	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Создание интернет-страницы на сайте школы	Черных Е.Ф.	Страничка на сайте	март 2021
	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Прибыткова Н.В.	новости, статьи, репортажи	Март-август 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Никонов А.В.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021
4.3.	Открытие Центра	Никонов А.В.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021
4.4.	Информационное сопровождение функционирования Центра	Никонов А.В., Руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	постоянно
4.5.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Никонов А.В., Руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 - май 2022
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»	Никонов А.В., Руководитель Центра	отчёт	ежемесячно